

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	東照工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	世田谷区中町 2 - 3 8 - 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 ・ R 8 横浜国道事務所管内照明施設維持工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路照明維持修繕工 一式 2. 道路維持修繕工 一式 3. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 2 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路照明維持修繕工 現地精査の結果、数量精査 (増) する。 2. 道路維持修繕工 現地精査の結果、数量精査 (増) する。 3. 仮設工 現地精査の結果、数量精査 (増) する。