

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	岩崎造園 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市都筑区牛久保東 1 - 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 7 ・ R 8 横浜国道事務所管内東地区緑地管理工事
工 事 場 所	神奈川出張所・保土ヶ谷出張所・金沢国道出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 植栽維持工 一式 2. 応急処理工 一式 3. 仮設工 一式 4. 業務委託料 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 現地調査の結果、樹木・芝生管理工を、数量精査 (増) する。 関係機関との協議の結果、一部作業を夜間に変更する。 2. 応急処理工 現地調査の結果、数量精査 (増) する。 3. 仮設工 関係機関との協議の結果、交通管理工の交通誘導警備員を数量精査 (増) する。 4. 業務委託料 現地調査の結果、樹木診断工を数量精査 (増) する。