

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	横浜化工建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区北新横浜 2 - 5 - 1 1
工 事 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内橋梁補修工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 【吉田橋】 1. 橋梁補修工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 8 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 6 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁補修工 吉田橋について、現地調査の結果、ひび割れ補修工、断面修復工、表面被覆工を増工する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 7 月 3 1 日までとする。