

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都立川市曙町 2 - 4 - 3
工 事 の 名 称	R 7 横浜国道事務所管内歩道橋補修工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 【六浦町歩道橋】 1. 橋面防水工 一式 2. 橋梁補修工 一式 3. 現場塗装工 一式 4. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋面防水工 六浦町歩道橋について、現地調査の結果、橋面防水工、薄層カラー舗装工を追加する。 2. 橋梁補修工 六浦町歩道橋について、現地調査の結果、当て板補修工を追加する。 3. 現場塗装工 六浦町歩道橋について、現地調査の結果、現場塗装工を追加する。 4. 仮設工 六浦町歩道橋について、現地調査の結果、移設工を追加する。 5. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 7 月 3 1 日までとする。