

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都立川市曙町 2 - 4 - 3
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 号戸手町歩道橋外補修工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市幸区戸手 1 丁目地先外 1 箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 【安浦町歩道橋】 1. 現場塗装工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 7 9 8 , 9 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 5 1 6 , 1 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現場塗装工 安浦町歩道橋について、現地調査の結果、橋梁塗装工を増工する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 7 月 3 1 日までとする。