

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	R 8 ・ R 9 ・ R 1 0 利根川下流管内上流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 8 ・ R 9 ・ R 1 0 利根川下流管内上流部河川巡視支援業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	業務委託契約書第 5 9 条の規定に基づく令和 8 年度設計業務委託等技術者単価 の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 1 1 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 5 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 8 年 3 月から適 用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく受注者 からの請求に伴い、業務委託料を変更する。