

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野 2 - 2 4 - 1 1
業 務 の 名 称	R 8 利根川下流河川用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	茨城県神栖市矢田部地先から茨城県神栖市波崎地先まで外 2 箇所
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	用地調査等業務請負契約書第 5 7 条の規定に基づく令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 5 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 6 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更についてにより、請負代金額の変更要求があったことから変更する。