

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 2 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根川下流管内防災施設他検討業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	防災関連施設の検討 一式 減災に係る検討及び資料作成 一式 防災教育に関する検討及び資料作成 一式 堤防決壊シミュレーションの資料作成他支援 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 8 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 防災関連施設の検討

既存施設の有効活用の一環として、佐原河川防災ステーションの利便性向上を目的に、

降雨時の流出計算について、現在適用されている降雨強度式の確認が必要となったため

増額する。（増工）

2. 減災に係る検討及び資料作成

減災対策協議会において意見交換会が2回→1回と回数が減少し、幹事会の書面開催

が追加となった。対面開催から書面開催へ変更となったため、減額する。（減工）

3. 防災教育に関する検討及び資料作成

水防災教育の出前講座実施校について、実施校が減少したため減額する。（減工）

4. 堤防決壊シミュレーションの資料作成他支援

堤防決壊時の影響把握および被害想定精度向上を図るため、堤防決壊シミュレーシ

ョンに係る資料作成を行うため増額する。（増工）