

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 7 北千葉導水路ポンプ設備等維持管理更新検討業務
業 務 場 所	千葉県香取市佐原イ 4 1 4 9
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	北千葉第一機場除塵設備更新設計 一式 履行期限 9 2 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 5 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 5 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 北千葉第一機場除塵機更新設計 精査の結果、老朽化が想定以上に進行しており設備全体の更新が必要となったため増工する。 2. 履行期間 履行期間は、上記の追加により令和 8 年 9 月 3 0 日までとする。