

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	R 7 利根川下流部河道掘削検討業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	河道掘削詳細設計 一式 合同現地踏査 一式 履行期限 1 8 1 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 1 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 合同現地踏査 (追加) 印旛沼流域の課題等について共通認識をはかるために、合同現地踏査を追加する。 2. 河道掘削詳細設計 (追加) 河道掘削の検討結果により、河道掘削に伴い支障となる既施設への影響検討を行い、設計図面を作成する必要性が生じたことから、河道掘削詳細設計を追加する。 3. 履行期間 上記追加に伴い、1 8 1 日間延長し、令和 8 年 1 2 月 2 8 日までとする。 (元設計: 令和 7 年 1 2 月 9 日から令和 8 年 6 月 3 0 日まで)