

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月17日
契 約 業 者 名	望月測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南巨摩郡身延町梅平2483番地の74
業 務 の 名 称	R7大笹床固群（拡幅）用地調査等（その1）業務
業 務 場 所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字大笹地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1. 用地測量において数量の増減が生じた。 2. 物件調査において数量の増減が生じた。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年8月5日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,009,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	3,091,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	34,100,000 円（税込）
変 更 理 由	当初設計で予定していなかった工種について実施する必要が生じたこと、及び測量、調査を実施した結果、数量に変更が生じたため契約の変更を行うものである。