

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	砂防エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県川越市富士見町31番9
業 務 の 名 称	R7利根砂防管内砂防施設設計(その2)業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 砂防構造物設計 2. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和7年12月27日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,858,000 円 (税込)
変 更 金 額 (増)	6,952,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,810,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 砂防構造物設計 過年度に設計を実施した大笹上流床固群において、床固工の位置を変更する必要性が生じたため、溪流保全工修正設計を、増工する。 2. 履行期間 上記に伴い、令和8年9月30日まで延長する。