

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月1日
契約業者名	北川ヒューテック（株）東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 1 6 番 1 1 号
工事の名称	R 7 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝工事
工事場所	栃木県下野市下石橋地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥183, 700, 000
変更金額 (税込)	¥3, 421, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥187, 121, 000
変更理由	「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更

(第 2 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月29日
契約業者名	北川ヒューテック（株）東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 1 6 番 1 1 号
工事の名称	R 7 国道 4 号下野薬師寺電線共同溝工事
工事場所	栃木県下野市下石橋地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装版撤去工 開削土工 電線共同溝工 付帯設備工 舗装工 縁石工 防護柵工 構造物撤去工 仮設工
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥187, 121, 000
変更金額 (税込)	¥24, 970, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥212, 091, 000
変更理由	交通管理者との協議の結果、施工時間の制約が生じたため、労務費単価の補正を行う。 また、横断管接続の緊急性から、電線共同溝工、アスファルト舗工、交通管理工を増工する。