

(第 ２ 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 1 8 日
契約業者名	株式会社 三希設備
契約業者の住所	川越市中台元町 1－5－1 5
工事の名称	R 6 荒川下流河川事務所空気調和設備改修その他工事
工事場所	東京都北区志茂 5－4 1－1
工事種別	機械設備工事
工事概要	庁舎（RC造地上3階 塔屋1階建て、 建築面積 1,070㎡、延べ面積 2,909㎡）工事一式 機械設備 改設一式 電気設備 改設一式 建築工事 改修一式
工期（自）	令和 7 年 2 月 2 5 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 1 9 日
契約金額	3 9, 5 5 6 千円
変更金額	1, 8 7 0 千円
変更後の契約金額	4 1, 4 2 6 千円
変更理由	〈変更内容〉 1. 庁舎（機械設備工事） ・既設空気調和設備等のダクト類撤去の数量精査、石綿含有設備資材処分及び冷媒ガス回収・処分の追加に伴い、撤去工事を増工する。 2. 庁舎（電気設備工事） ・空気調和設備等の新設における動力盤撤去の数量精査に伴い、動力設備を増工する。 ・空気調和設備等の新設における自動火災報知器取外し再取付の数量精査に伴い、火災報知設備を増工する。

	3. 庁舎（建築工事） ・現地調査の結果、空気調和設備改修の範囲が拡張したため、直接仮設を増工する。 ・空気調和設備改修における天井撤去・復旧の数量精査に伴い、内装改修を減工する。 ・現地調査の結果、空気調和設備改修において、鉄骨架台撤去が必要となったため、外部改修を追加する。 ・空気調和設備改修における発生材の積込・運搬・処分の数量精査に伴い、発生材処理を増工する。 〈工期〉 ・工期は元設計のとおりとする。
--	---