

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月25日
契約業者名	中原建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県川口市柳崎 5 - 2 - 3 3
工事の名称	R 6 荒川下流左岸川口地区地盤改良他工事
工事場所	舟戸地区：埼玉県川口市舟戸地先 戸田公園地区：埼玉県戸田市戸田公園地先
工事種別	一般土木
工事概要	地盤改良工 9 6 本 ライフライン新設・撤去 1 式 土砂改良 10, 500m 3
工期（自）	令和 7 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 8 年 1 月 9 日
変更前の契約金額	2 7 2, 2 2 8, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 5 8, 5 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 3 0, 7 4 8, 0 0 0 円（税込み）
変更理由 ※ 1	1. 地盤改良工 ・地盤改良工の施工中、地中に支障物を確認し、その撤去に時間を要したため、地盤改良機の関連費用を増工する。 ・現地精査の結果、土砂改良工の数量を減ずる。 2. 構造物撤去工 ・地盤改良工の施工中、地中に支障物を確認し、その撤去のため、構造物取壊し工を増工する。 3. 仮設工 ・構造物撤去工の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 4. 共通仮設費 ・構造物撤去工の増工に伴い、運搬費を増工する。 ・受注者との協議の結果、BIM/CIM活用等に伴い、技術管理費を増工する。 5. 工期は、元設計のとおりとし、令和 8 年 1 月 9 日までとする。