

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月19日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株） 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田淡路町2-8-5
業 務 の 名 称	R 6 荒川下流盛土整備検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、川口地区と小台一丁目地区等の高規格堤防整備事業において、共同事業者や関係機関との各種調整を踏まえた設計・検討や関係機関との協議資料作成等を行うとともに、高規格堤防を前提とした川裏の堤防計画断面内にボックスカルバートを設置した場合における荒川堤防の安全性、対策工について検討するものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月19日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	45,694,000円（税込み）
変 更 金 額	+2,255,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	47,949,000円（税込み）
変 更 理 由	・ 高規格堤防盛土整備検討設計（川口地区） 関係機関との協議の結果を踏まえ、東北線赤羽・川口間荒川橋りょう周辺部の対策の構造形式について修正設計を行う必要が生じたため。（増工）