

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月23日
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町 4 2 2 1 番地 1 3
業 務 の 名 称	R 6 荒川下流水害避難実施促進検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、大規模水害時において、要配慮者等の避難体制構築の支援を目的として、要配慮者利用施設等においてアンケート調査、意見聴取（ヒアリング）を実施し、課題を踏まえて支援方策の検討を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,067,000円（税込み）
変 更 金 額	1,529,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	13,596,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 学識者意見聴取（ヒアリング） ヒアリングは、当初の3回から5回に変更する。 2. 要配慮者利用施設等への避難行動に関するアンケート調査 検討にあたっては多くの課題を把握するため、アンケート調査数を増工すると共に、説明会で使用する資料作成等を追加する。 3. 要配慮者利用施設等の水害避難に関する支援方策検討 今回のアンケート調査やヒアリング結果を踏まえ、今後実施すべき検討内容の整理や検討フローの作成を追加する。 4. 要配慮者避難実施促進に向けた検討 要配慮者利用施設と避難行動要支援者、通所施設と各避難計画との関係性等を明確にするため、全体像の整理を追加する。