

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月30日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 新河岸川総合治水及び水循環計画検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、新河岸川流域における総合治水対策及び水循環アクションプランの取り組みの評価・フォローアップを行い、総合治水対策の推進検討を行うことを目的とする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	34, 562, 000 円 (税込み)
変 更 金 額	+5, 874, 000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	40, 436, 000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 総合治水対策の推進検討 ・会議の運営について、開催回数を(減)する。 ・新河岸川流域分担計画検討のための流出解析モデルの構築を追加する。 2. 新河岸川流域川づくり連絡会等の運営補助 しんぶん里川の作成回数について(減)する。