

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月5日
契 約 業 者 名	R 6 荒川下流流量観測高度化検討業務パシフィックコンサルタンツ・水文環境設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R 6 荒川下流流量観測高度化検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、既往設計成果を踏まえ、荒川下流管内における無人化・省力化に向けた高水流量観測について、実装に向けて実証および検証を行うものである。あわせて、データの記録・配信を目指すため、自動流量算出システムの設置を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年3月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,655,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+2,222,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,877,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 自動流量算出システムの改良・更新 当初は新荒川大橋で電波流速計・電波水位流速計を設置予定であったが、設置観測所の見直しを行った。これにより、笹目橋の電波流速計の追加に伴う既設流量算出システムの改良・更新を行ったため、減工する。 2. 次世代型流量観測機器による観測・検証 新荒川大橋の機器設置の見直しにより、新荒川大橋での観測・検証が不要になったため、減工する。 3. 水位観測データを用いた流量検証 荒川下流管内区間を対象に平面2次元不定流解析モデルを構築し、非定常流況数値解析を行い、通過流量の算出を行い、流量観測データとの比較・検証を行うため増工する。 4. 次世代型観測機器費等 機器設置の見直しにより設置場所、機器構成、設置作業が変更となったため、減工とする。 4. 工期 設置対象箇所の見直し及び水位観測データを用いた流量観測の追加増工に伴い履行期間は87日間延長し、令和7年12月26日までとする。