

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠き部の堤防護岸工事において近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月28日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	22,990,000 円(税込み)
変更金額	924,000 円(税込み)
変更後の契約金額	23,914,000 円(税込み)
変更理由	堤防護岸の検討にあたり、関係機関と既設構造物に対する盛土影響検討について管理基準等の確認調整に時間を要したことから、工期を令和8年3月31日まで延伸する。 近接構造物への影響検討の結果、段階施工に伴う土留構造物の設計が不要となったため、荒川築堤護岸詳細設計を減する。 橋梁桁下部の築堤設計にあたり、築堤方法の検討が必要となったため、築堤護岸検討を追加する。 築堤構造の修正が必要となったため、築堤護岸修正設計を追加する。 段階盛土に伴う近接構造物への影響把握が必要となったため、近接構造物への影響検討を追加する。 近接構造物に対する管理基準等確認する必要があるため、関係機関協議を追加する。