

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月19日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6荒川下流橋梁周辺堤防護岸検討設計業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、京成本線荒川橋梁及び堀切橋周辺の堤防切り欠き部の堤防護岸工事において近接構造物等の影響を検討した上で修正設計等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月28日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	23,914,000 円(税込み)
変更金額	1,991,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,905,000 円(税込み)
変更理由	築堤護岸検討において、代替堤防構造の具体化に向けた課題及び引継ぎ事項について整理が必要となったため変更する。