

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月18日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿六丁目 2 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 荒川下流浄化導水施設運用方針検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、綾瀬川・芝川等浄化導水施設の運用方針を検討するとともに、関係機関との調整結果を踏まえた機能廃止計画、施工手順を検討し、撤去概略設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年5月27日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,990,000円 (税込み)
変 更 金 額	11,077,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	56,067,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 導水管内排水検討 導水管内に滞留している導水について、排水するにあたり、水質調査の実施及び鉄道施設内からの排水作業の計画立案が必要となったため、検討を追加実施する。 2. 導水管内点検の検討立案 埼玉高速鉄道シールドトンネル内に設置してある導水管の存置方法を協議するにあたり、導水管内部の状態を確認する必要があるため、延長の長い管路内の確認方法について検討を追加実施する。 3. 導水管有効活用の検討 浄化導水の廃止に伴い、導水管等について他の利用方法がないか検討を追加実施する。