

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	サンセイ磯田建設(株)
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野1402
工事の名称	R6二瀬ダム管内整備工事
工事場所	埼玉県秩父市大滝地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 掘削工 1式 法覆護岸工 1式 コンクリートブロック工(連節ブロック張) 1式 根固め工 根固めブロック工 1式 堤体屋上防水工 1式 鉄筋工 1式 コンクリート工 1式 型枠工 1式 防水工 1式 鋼板設置工 1式 左官工 1式 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 運搬処理工 1式 雑工 1式 雑工 1式 仮設工 1式 仮水路工 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 共通仮設費 1式 共通仮設費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式 河川土工 1式 掘削工(贅川仮置場) 1式 法面整形工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 清掃工 1式 交通管理工 1式 共通仮設費 1式 準備費 1式 営繕費 1式

工 期 (自)	令和 7年 9月19日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	68,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,300,000円 (税込み)
変更後の契約金額	71,500,000円 (税込み)
変更理由	<p>1. 河川土工 掘削工について、他工事と錯綜することになったため調整の結果、減工とする。(荒川) 掘削工(贅川仮置場)、法面整形工について、古池地区での施工追加により、新たに追加する。</p> <p>2. 法覆護岸工 コンクリートブロック工(接続ブロック張)について、他工事と錯綜することになったため調整の結果、減工とする。</p> <p>3. 根固め工 根固めブロック工について(消波根固めブロック製作、基準外型枠、消波根固めブロック仮置)の追加を行う。</p> <p>4. 屋上防水工 防水工、鋼板設置工、左官工について現地状況を確認した結果、減工とする。</p> <p>5. 構造物撤去工 構造物取壊し工、運搬処理工による数量精査(増工)</p> <p>6. 雑工 雑工による数量精査(増工)</p> <p>7. 仮設工 工事用道路工、仮水路工、交通管理工について、他工事と錯綜することになったため調整の結果、減工とする。 工事用道路工、清掃工、交通管理工について、古池地区での施工追加により、新たに追加する。</p> <p>8. 工期は、元設計のとおりとする。</p>