

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月28日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ株式会社 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田淡路町二丁目 8 番地 5
業 務 の 名 称	R 7 荒川下流盛土整備検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、荒川下流管内で事業中の川口地区及び小台一丁目地区の高規格堤防整備事業について、過年度までの整備状況を踏まえた上で、今後の盛土整備の進め方に関する検討や既往設計成果の精査・修正設計を行い、共同事業者や関係機関との協議資料作成等を実施することを目的とするものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年6月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,274,000円 (税込み)
変 更 金 額	+1,342,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	44,616,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 高規格堤防盛土の実施に伴う近接構造物への影響評価(小台一丁目地区)調査資料のとりまとめについて、現地調査の実施内容に変更が生じたため、増工する。 協議用資料作成について、関係者協議の結果、追加の資料を作成する必要があるため、増工する。 上記の増工・追加に伴い、工期を25日間延伸し、令和8年6月23日までとする。