

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	サンセイ磯田建設(株)
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野1402
工事の名称	R7二瀬ダム維持管理工事
工事場所	埼玉県秩父市大滝地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	流木処理工 1式 流木回収・集積工 1式 陸揚げ工 1式 流木運搬工 1式 流木運搬工 1式 流木処分工 1式 法覆護岸工 1式 多自然護岸工 1式 路面補修工 1式 路面切削工 1式 舗装打換え工 1式 区画線工 1式 区画線工 1式 清掃工 1式 ダム清掃工 1式 雑工 1式 雑工 1式 処分費 1式 仮設工 1式 交通管理工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	62,480,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,480,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 流木処理工 流木処理回収・集積工、陸揚げ工の数量の精査（減工）
2. 流木運搬工事 流木運搬工、流木処分工の数量の精査（減工）
3. 法覆護岸工 堆砂対策として多自然護岸工の追加を行う。
4. 路面補修工 堆砂対策を行った巣場地区周辺の路面補修作業として、路面掘削工、舗装打換え工の追加を行う。
5. 区画線工 堆砂対策を行った巣場地区周辺の路面補修作業として、区画線工の追加を行う。
6. 構造物撤去工 構造物取壊し工、運搬処理工による数量精査（増工）
7. 雑工 雑工による数量精査（増工）また、各作業で発生した処分費の追加を行う。
8. 仮設工 交通管理工について、各作業で必要な交通誘導警備員の追加を行う
9. 共通仮設費 営繕費について、快適トイレの追加を行う
10. 工期は、元設計のとおりとする。