

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	サンセイ磯田建設(株)
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野1402
工事の名称	R7二瀬ダム土砂搬出等工事
工事場所	埼玉県秩父市大滝地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 掘削工 上中尾 1式 掘削工 荒川貯砂ダム 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 仮水路工 1式 汚濁防止工 1式 交通管理工 1式 防塵対策工 1式 共通仮設工 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式
工期(自)	令和 7年 8月29日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	140,800,000円(税込み)
変更金額	+ 29,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	170,500,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 掘削土砂量の変更に伴う掘削工の数量精算による増工 2. 仮設工 施工範囲拡大に伴い、汚濁防止フェンス、防塵対策工の追加に伴う増工 3. 工期は、元設計のとおりとする。