

多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協議会 今後のスケジュール

資料4

- 第3期の取組方針案は、以下の幹事会、協議会を経て、作成・確定する予定である。
- 第1回幹事会では、意見照会の結果を踏まえ、第3期取組方針（素案）を提示し、意見聴取を行う。
- 第2回幹事会で最終案を提示し、第2回協議会において第3期取組方針の最終確定を行う。
- 令和8年度においては、確定した第3期取組方針に基づき、第3期の実施内容の確認を行う。

年度	令和7年度					令和8年度			
協議会 月	R7 9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月	4月	5月
多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協議会 幹事会・協議会	第2期取組進捗状況のアンケート (完了)		第3期取組方針案の意見照会 (完了)	令和7年度 第1回 幹事会 12/22		令和7年度 第2回 幹事会 2/20	令和7年度 第2回 協議会 書面開催 3/13		令和8年度 第1回 協議会 WEB会議
				第2期取組状況の報告 第3期素案に対する意見聴取		第3期取組方針最終案の提示 第3期取組に向けての好事例の紹介	第2期取組状況の報告 第3期取組方針最終確定		第3期取組方針の実施内容確認
							担当者名簿 更新依頼 〆4月中旬		