

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月29日
契約業者名	小川工業株式会社
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R7国道17号本庄道路沼和田地区改良工事
工事場所	埼玉県本庄市沼和田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 8年 4月 6日
工 期 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	277,750,000円(税込み)
変更金額	+ 3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	281,050,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更