

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 7 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、R 5 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計業務で実施した詳細設計の資料等を基に、架橋地点の地形、地質、各種制約条件等に基づき施工性、経済性、維持管理、走行性及び環境面等について総合的な検討を加え、橋梁の工事に必要な設計を行うものである。 1. 橋梁設計 2. 履行期限
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 6 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 3 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 0 , 6 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁設計 関係機関協議に伴い、仮設縦動線を確保するため、橋梁詳細設計（デッキ開口検討）を追加する。 2. 履行期限 上記の追加に伴い、履行期限を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延伸する。