

契約変更の内容（第 2 回変更）

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日    | 令和 7 年 5 月 2 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契約業者名    | 渡辺建設（株）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契約業者の住所  | 群馬県吾妻郡嬭恋村三原 8 7 5 番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事の名称    | R 7 谷沢川法面処理工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事場所     | 群馬県吾妻郡草津町草津地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事種別     | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事概要     | <div>砂防土工<br/>掘削（オープン・ロングアーム） 約 900m<sup>3</sup><br/>ICT掘削 約 300m<sup>3</sup><br/>転石破碎 約 60m<sup>3</sup><br/>残土処理工 1 式<br/>法面工<br/>植生工（植生マット工） 約 830m<sup>2</sup><br/>連続繊維補強土工 約 830m<sup>2</sup><br/>鉄筋挿入工 約 326本<br/>受圧板設置 約 326基<br/>構造物撤去工<br/>構造物取壊し 約 17箇所<br/>落石防止網撤去 約 590m<sup>2</sup><br/>応急処理工 1 式<br/>仮設工<br/>工事用道路工 1 式<br/>排水処理工 1 式<br/>資機材運搬準備工 1 式<br/>交通監理工 1 式<br/>共通仮設費<br/>運搬工（仮設材運搬費） 1 式<br/>準備工（木根等処分費） 1 式<br/>技術管理費（ICT初期費） 1 式<br/>業務委託費 1 式<br/>詳細設計 1 式</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工期（自）    | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工期（至）    | 令和 8 年 1 1 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更前の契約金額 | 2 1 9 , 7 8 0 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更金額     | + 2 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更後の契約金額 | 2 4 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更契約の内容  | <div>1. 砂防土工<br/>受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い砂防土工の見直し及びロングアームに掘削が必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。<br/>2. 法面工<br/>詳細設計成果引き渡しの結果、施工方法の見直しが必要となったため、法面工を変更（増工）する。<br/>3. 山腹水路工<br/>詳細設計成果引き渡しの結果、施工方法の見直しが必要となったため、山腹水路工を変更（減工）する。<br/>4. 落石雪害防止工<br/>詳細設計成果引き渡しの結果、施工方法の見直しが必要となったため、落石雪害防止工を変更（減工）する。<br/>5. 構造物撤去工<br/>現地精査の結果、既設の覆式落石防止網の撤去が必要となったため、構造物撤去工を変更（増工）する。<br/>6. 仮設工<br/>詳細設計成果引き渡しの結果、施工方法の見直しが必要となったため、仮設工を変更（増工）する。<br/>7. 共通仮設費<br/>1) 準備費（伐採・木根等処分）について河川の切り回しに際して伐採が必要なため追加（増工）する。<br/>2) 技術管理費について、ICT活用等に要する費用を追加する。<br/>8. 業務委託費<br/>当初設計時から時間が経過し、地形（落石による）変化や起工測量、各種基準改訂などを踏まえた詳細設計の作成業務（地質調査含む）を追加（増工）する。<br/>9. 工期<br/>現地斜面の一部を掘削した結果、掘削法面の不陸が大きく受圧板等の規格・数量の変更及び落石等の施工時の安全性を考慮した仮設備等の増工が必要となったため、工期を 1 8 3 日間延長し令和 8 年 1 1 月 3 0 日までとする。</div> |