

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月17日
契約業者	株式会社アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R8長野国道調査設計資料作成(その3)業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	92,488,000 円(税込み)
変更金額	1,485,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	93,973,000 円(税込み)
変更理由	令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月26日
契約業者	株式会社アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R8長野国道調査設計資料作成(その3)業務
業務場所	長野国道事務所
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所における業務に関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする業務である。
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	93,973,000 円(税込み)
変更金額	13,651,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	107,624,000 円(税込み)
変更理由	1. 業務内容 国道20号に関する改築事業の調査・計画に関連する業務の増加に伴い、予定資料作成件数を数量精査(増)する。 2. 電算気使用経費 予定資料作成件数増工に伴い、本業務の履行に用いるパソコン台数を6件に数量精査(増)する。