

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月29日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7国道20号施工計画検討業務
業務場所	・国道20号 自)茅野市宮川地先 至)岡谷市長地地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	下諏訪岡谷バイパスについて、現況及び関係機関協議等を踏まえ、以下の設計を行う。 ・2号橋仮橋仮設工設計 ・下汐水路切り回し設計 ・町道福沢沢線修正設計
履行期間(自)	令和8年4月21日
履行期間(至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額	46,431,000 円(税込み)
変更金額	3,971,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	50,402,000 円(税込み)
変更理由	国道20号下諏訪岡谷バイパスにおいて、工事実施にあたり設計照査した結果、現況を踏まえ、設計の見直しを行う必要が生じたため。