

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	湯澤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	山梨県南アルプス市六科1375番地1
工 事 の 名 称	R 8 釜無川出張所管内砂防整備工事
工 事 場 所	釜無川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕
工 事 概 要	河川維持 1 式 砂防整備工 1 式 砂防設備整備工 1 式 砂防設備整備 1 式 工事用道路補修工 1 式 工事用道路補修 1 式 砂防土工 1 式 法面整形工 1 式 法面整形（切土部） 200㎡ 法面工 1 式 吹付工 1 式 モルタル吹付 200㎡ 根固め・水制工 1 式 根固めブロック工 1 式 消波根固めブロック運搬 100個 根固めブロック据付 100個
工 期 （ 自 ）	令和 8 年 4 月 8 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 6 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	3 5 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7, 9 5 2, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 令和 8 年 4 月より適用する土木工事積算基準の運用に係る積算基準の変更について、受注者より請求があったことから令和 8 年 3 月単価から令和 8 年 4 月単価への変更を行う。 2. 工期 工期は元設計のとおりとする。