

（ 最 終 ） 契 約 変 更 の 内 容

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和 8 年 7 月 6 日                                                                                                                                             |
| 契約業者名                        | 三菱電機ビルソリューションズ（株）                                                                                                                                          |
| 契約業者の住所                      | 東京都千代田区丸の内 2－7－3                                                                                                                                           |
| 工事の名称                        | 立川防災合同（25）エレベーター設備その他工事                                                                                                                                    |
| 工事場所                         | 東京都立川市緑町 3567                                                                                                                                              |
| 工事種別                         | 機械設備工事                                                                                                                                                     |
| 工事概要<br>（変更した内容について<br>記述する） | 1. 備蓄倉庫棟<br>1) エレベーター設備 変更一式<br>2. 本館棟<br>1) 撤去工事 変更一式                                                                                                     |
| 工期（自）                        | 令和 8 年 3 月 2 日                                                                                                                                             |
| 工期（至）                        | 令和 8 年 7 月 31 日                                                                                                                                            |
| 変更前の契約金額                     | 142,997,740 円（税込み）                                                                                                                                         |
| 変更金額                         | 2,351,800 円（税込み）                                                                                                                                           |
| 変更後の契約金額                     | 145,349,540 円（税込み）                                                                                                                                         |
| 変更理由                         | 1. 備蓄倉庫棟<br>1) エレベーター設備<br>・入居官署との協議の結果、乗場の仕様変更が必要となったため、変更（増）する。<br>2. 本館棟<br>1) 撤去工事<br>・現地精査の結果、監視盤設置に伴い壁面の石綿除去作業が追加となったため、変更（増）する。<br>3. 工期は元設計とおりとする。 |