

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 7 霞ヶ浦水防災関係検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	イベント補助 一式 重要水防箇所に関する検討 一式 堤防決壊時の緊急対策における資料作成補助 一式 履行期限 9 2 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 9 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 2 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 重要水防箇所等に関する検討 危険箇所調書の作成、および簡易型河川監視カメラ及び危機管理型水位計の撤去・再設置箇所の検討の追加 2. イベント補助 防災知識の普及のためにイベント補助を追加。 3. 堤防決壊時の緊急対策における資料作成補助 洪水において堤防決壊が発生した際の前提条件の整理及びシミュレーション地点のとりまとめの追加。 4. 履行期間 上記内容の変更により、履行期間を 9 2 日延長し、令和 8 年 9 月 3 0 日までとする。