

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 日水コン 東京支所
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西新宿 6 - 2 2 - 1 新宿スクエアタワー
業 務 の 名 称	R 7 北浦釜谷地先無堤部暫定対策設計外業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	無堤部暫定対策設計 (潮来市釜谷地先) 一式 船着場修正設計 (美浦村大山地先) 一式 堤防修正設計 (美浦村大山地先) 一式 履行期間 1 2 4 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 5 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6, 5 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 無堤部暫定対策設計 (潮来市釜谷地先) 未整備区間の整備検討を追加 2. 船着場修正設計 (美浦村大山地先) 数量計算及び概算工事費を追加 3. 堤防詳細設計 (美浦村大山地先) 数量計算及び概算工事費を追加 4. 履行期間 上記内容の変更に伴い履行期間を 1 2 4 日延長し、 令和 8 年 9 月 3 0 日までとする。