

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ドーコン 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋小伝馬町 4 - 9 小伝馬町新日本橋ビルディング
業 務 の 名 称	R 7 西の洲甘田入地区用排水計画検討業務
業 務 場 所	茨城県稲敷市西の洲及び甘田入地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	南水路土砂堆積調査 一式 四箇地区水圧試験 一式 履行期間 1 2 4 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 0 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 1 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 南水路土砂堆積調査

西の洲地区・甘田入地区の排水計画検討の基礎資料とするため、現地

調査及び堆積土量算定を増工する。

2. 四箇地区水圧試験

西の洲甘田入地区の用排水計画に基づき、南水路の水位を低下させた

場合の四箇地区内にある圃場の末端有効水圧の変位を把握するため、水

圧試験を増工する。

3. 履行期間

西の洲甘田入地区の用排水計画検討に関して南水路土砂堆積調査及

び四箇地区水圧試験が必要となったため、工期延期を行う。

第1回変更：契約の翌日から令和8年5月29日まで

第2回変更：契約の翌日から令和8年9月30日まで