

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月2日
契約業者名	株式会社東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町 8 8 0 番地 1
工事の名称	R 7 鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事
工事場所	栃木県真岡市下籠谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期 (自)	令和8年8月3日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥119,317,000
変更金額 (税込)	¥1,980,000
変更後の契約金額 (税込)	¥121,297,000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更