

(第2回・最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R7圏央道環境整備他工事（第2回変更）
工事場所	自）埼玉県久喜市下早見 至）埼玉県幸手市木立 外1箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	（埼玉地区） 応急処理工 1式 仮設工 1式 （茨城地区） 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和8年6月30日
契約前の変更金額	¥379,390,000
変更金額	増 ¥47,080,000
変更後の契約金額	¥426,470,000
変更理由	【埼玉地区】 1. 応急処理工 借地復旧に際し、地権者と調整を行った結果、発生土にて復旧することとなったが、農地に適した土質とするため、礫等の撤去を行う必要が生じたため、応急処理事業工を増工する。 2. 仮設工 上記工種を増工に伴い、交通管理工を増工する。 【茨城地区】 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理事業工を清算変更（増）する。 4. 仮設工 1）現地調査の結果、調整池付近の汚水の対策を引き続き実施する必要が生じたため、汚濁防止工を増工する。 2）上記工種を増工に伴い、交通管理工を増工する。 5. 工期 工期は元契約のとおりとする。