

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	東邦電気工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区恵比寿 1 - 1 9 - 2 3
工 事 の 名 称	R 7 高崎管内 C C T V 設備他設置工事
工 事 場 所	高崎河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ C C T V 設備 (機器) 1 式 ・ 無線 L A N 設備 (機器) 1 式 ・ C C T V 設備設置工 1 式 ・ 支柱設置工 1 式 ・ 支柱基礎工 1 式 ・ 光ケーブル移設工 1 式 ・ 無線 L A N 設備設置工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 2 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	ネットワーク改修において、施工箇所の見直しとシステムインテグレーション経費の増工を行うとともに、支柱基礎工事における試掘結果に基づき、パーカッション工法による打ち込み杭基礎工事に変更が必要となったため。 上記により、工期を令和8 年6 月30 日まで工期延長するものとする。