

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	群商電設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	高崎市上中居町 5 1 8
工 事 の 名 称	R 7 高崎管内照明設備改修他工事
工 事 場 所	高崎河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要	・照明柱、照明器具、基礎製作 1 式 ・道路照明設備設置工 (照明灯・基礎) 1 式 ・道路照明設備撤去工 (照明灯・基礎) 1 式 ・道路照明維持工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	中尾鳥羽地区電線共同溝事業に伴い、道路照明受電地点の変更が必要となったため。 工期の変更は行わない。