

契約変更の内容（第1回変更）

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 小野工業所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 - 1
工 事 の 名 称	R 7 国道 1 7 号法師大橋橋梁補修工事
工 事 場 所	群馬県利根郡みなかみ町永井
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	本工事は、国道 1 7 号法師大橋において、橋梁補修工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 4 , 7 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更