

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月16日
契約業者	岩崎工業株式会社
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62番地1
工事の名称	R7烏川根小屋町地先外築堤他工事
工事場所	自)群馬県高崎市阿久津町地先 至)群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	・掘削工 V=2,700m ³ ・盛土工 V=2,500m ³ ・植生工 A=2,400m ² ・舗装工 A=700m ²
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和8年9月7日
変更前の契約金額	68,200,000 円(税込み)
変更金額	308,000 円(税込み)
変更後の契約金額	68,508,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更