

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月16日
契約業者	塚本建設株式会社
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林402番地
工事の名称	R7烏川右岸根小屋町地先堤防整備工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L=1,000m カルバート工 L=10m アスファルト舗装工 A=3,500m ²
工期(自)	令和8年4月15日
工期(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	150,700,000 円(税込み)
変更金額	1,166,000 円(税込み)
変更後の契約金額	151,866,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」による変更