

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月23日
契約業者	石川建設株式会社
契約業者の住所	群馬県太田市浜町10番33号
工事の名称	R8・R9烏川・神流川維持工事
工事場所	高崎出張所管内
工事種別	河川維持工事
工事概要	(R8・R9) 除草工 約1,800千m ² 清掃工 約40m ³ 応急処理工 一式 状況把握 一式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	251,460,000 円(税込み)
変更金額	2,255,000 円(税込み)
変更後の契約金額	253,715,000 円(税込み)
変更理由	特例措置に伴う、新積算基準(R8.3)に伴う契約変更