

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月10日
契 約 業 者 名	アジア航測(株) 埼玉支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1MMCビル
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 常陸河川国道管内防災点検他業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 防災カルテ点検 2. 特定道路構造物点検 3. 舗装点検 4. 酒門町盛土動態観測 5. 玉戸跨線橋補強土変位観測 6. 共通（調査計画業務） 7. 直接経費
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年6月12日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	68,420,000円(税込)
変 更 金 額	+7,370,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	75,790,000円(税込)
変 更 理 由	1. 防災カルテ点検 現地調査の結果、道路付属物点検を数量精査（増）する。 2. 特定道路構造物点検 現地調査の結果、特定土工構造物点検を数量精査（減）する。 3. 舗装点検 現地調査の結果、舗装点検を数量精査（増）する。 4. 酒門町盛土動態観測 107.889kp に位置する備前掘橋と接続する盛土の沈下範囲と沈下量を確認し、今後の対応方針を検討するための基礎資料を作成するため、酒門町盛土動態観測を追加する。 5. 玉戸跨線橋補強土変位観測 筑西市飯島～玉戸に位置する国道50号玉戸跨線橋の橋台部に設置された補強土壁における変状の状況について、現状およびその後の変状の進行状況を把握し、今後の対応方針の検討に資することを目的として玉戸跨線橋補強土変位観測を追加する。 6. 共通（調査計画業務） 協議の結果、全国道路施設点検データベースへの登録作業費を追加する。 7. 直接経費 1) 当初特記仕様書第52条・第60条に記載の通り、全国道路施設点検データベースへの登録を追加する。 2) 現地調査の結果、安全費（令和7年度）を追加する。