

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月18日
契 約 業 者 名	(株)近代設計 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号
業 務 の 名 称	R7・R8常陸河川国道管内道路附属物点検（その1）業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 道路附属物点検 2. 共通 3. 直接経費
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年10月21日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年2月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	211,211,000円(税込)
変 更 金 額	+6,270,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	217,481,000円(税込)
変 更 理 由	1. 道路附属物点検 現地調査の結果、道路附属物点検を数量精査（増）する。 2. 共通 1) 道路附属物点検の数量精査に伴い、打合せを数量精査（増）する。 2) 現地踏査の結果、関係機関協議打合わせを数量精査（減）とする。 3. 直接経費 1) 協議の結果、全国道路施設点検データベースへの登録を追加する。 2) 現地調査の結果、機械経費（令和7年度）を数量精査（減）する。 3) 現地調査の結果、安全費（令和7年度）を数量精査（増）する。