

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	(株)長大 つくば支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市東平塚 7 3 0
業 務 の 名 称	R 7 常陸河川国道管内道路渋滞対策検討他 (その 2) 業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 交通量推計 2. 費用便益分析 3. 事業評価資料作成 4. 協議資料作成 5. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和7年11月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	26, 972, 000円 (税込)
変 更 金 額	+11, 374, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	38, 346, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 交通量推計 事業評価等を実施する必要が生じたため、交通量推計を追加する。 2. 費用便益分析 事業評価等を実施する必要が生じたため、費用便益分析を追加する。 3. 事業評価資料作成 事業評価等を実施する必要が生じたため、事業評価資料作成を追加する。 4. 協議資料作成 渋滞対策要望等に応じ協議資料を作成する必要が生じたため、協議資料作成を追加する。 5. 履行期間 上記により、履行期間は 1 2 2 日間延長し、令和 8 年 1 0 月 3 0 日 までとする。