

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	中央技術株式会社
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市渡里町 3 0 8 2 番地
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道（道路）調査設計資料作成（その 4）業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	46, 750, 000円(税込)
変 更 金 額	+748, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	47, 498, 000円(税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更