

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月11日
契 約 業 者 名	株式会社サンテックインターナショナル
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸五丁目 8 番 9 号
業 務 の 名 称	R 8 常陸河川国道（道路）用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	一般国道 6 号千代田石岡バイパス（茨城県かすみがうら市市川地先から茨城県石岡市東大橋地先まで）外 7 カ所
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	33, 297, 000円(税込)
変 更 金 額	+1, 210, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	34, 507, 000円(税込)
変 更 理 由	令和 8 年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更